



Wiederherstellung und Verbesserung des Hochwasserschutzes am Simbach

Sachstandsbericht zum HWS Simbach am Inn
im Rahmen der Stadtratssitzung am 25.01.2024

Roland E. Schmid





Übersicht

- Aktuelle Maßnahmen
 - ▶ Sparten
 - ▶ BA RüB
 - ▶ BA03
- Ausschreibung und Bauausführung
 - ▶ BA Kanal
 - ▶ BA04
- Zeitplan





Übersicht



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung Sparten



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung RÜB



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03





Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03



Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03







Aktuelle Maßnahme - Bauausführung BA03




Bauausführung BA03














Aktuelle Ausschreibung – BA Kanal



Aktuelle Ausschreibung – BA04

HWS Simbach a. Inn, BA 04

Inhaltsverzeichnis		
Einlage Nr.	Bezeichnung	Maßstab
100	Textteile	
04-101	Baubeschreibung	-
04-102	Leistungsverzeichnis	-
04-103	SiGe-Plan	-
04-104	Baugrundgutachten 2021	-
04-105	Grundlagen Anschlussbemessung Fertigteil	-
04-106	Grundlagen Planung und Bemessung Aussteifung Grabenverbau	-
200	Lagepläne	
04-201	Übersichtskarte	1:25.000
04-202	Übersichtslageplan BA04	1:200
04-203	Lageplan BA04	1:200
04-204	Lageplan BA04 Sparten	1:200
04-205	Baustelleneinrichtungs- und Verkehrsführungsplan	1:500
04-206	Lageplan Bauphase 1	1:200 / 1:500
04-207	Lageplan Bauphase 2	1:200 / 1:500
04-208	Lageplan Bauphase 3	1:200 / 1:500
04-209	Lageplan Bauphase 4	1:200 / 1:500
04-210	Lageplan Bauphase 5	1:200 / 1:500
04-211	Lageplan Bauphase 6	1:200 / 1:500
04-212	Lageplan Bauphase 7	1:200 / 1:500
04-213	Lageplan Bauphase 8	1:200 / 1:500
04-214	Lageplan Bauphase 9	1:200 / 1:500
04-215	Lageplan Bauphase 10	1:200 / 1:500
04-216	Lageplan Bauphase 11	1:200 / 1:500
300	Längsschnitte	
04-301	Längsschnitt Jahnweg	1:500/50
04-302	Längsschnitt Bachstraße Linksufrig	1:500/50
04-303	Längsschnitt Geh-/Radweg Wilhelm Dieß Straße	1:500/50
04-304	Längsschnitt Kreuzbergerweg	1:500/50
04-305	Längsschnitt Gehweg Kreuzbergerweg	1:500/50
04-306	Längsschnitt Bachstraße Rechtsufrig	1:500/50
04-307	Längsschnitt Deichverteidigungsweg Rechtsufrig	1:500/50
04-308	Längsschnitt Wiesenweg	1:500/50
400	Querschnitte	
04-401	Querschnitte Jahnweg	1:100
04-402	Querschnitte Bachstraße Linksufrig	1:100
04-403	Querschnitte Kreuzbergerweg	1:100
04-404	Querschnitte Bachstraße Rechtsufrig	1:100
04-405	Querschnitte Deichverteidigungsweg Rechtsufrig	1:100
04-406	Gerinnequerschnitte	1:100
04-407	Systemquerschnitte	1:50

Selle 1/3

Inhaltsverzeichnis		
Einlage Nr.	Bezeichnung	Maßstab
500	Detailpläne/Objektpläne	
04-501	Mauerabwicklung Fertigteile Rechtsufrig, Teil 1	1:50 / 1:100
04-502	Mauerabwicklung Fertigteile Rechtsufrig, Teil 2	1:50 / 1:100
04-503	Mauerabwicklung Fertigteile Rechtsufrig, Teil 3	1:50 / 1:100
04-504	Mauerabwicklung Fertigteile Linksufrig, Teil 1	1:50 / 1:100
04-505	Mauerabwicklung Fertigteile Linksufrig, Teil 2	1:50 / 1:100
04-506	Mauerabwicklung Fertigteile Linksufrig, Teil 3	1:50 / 1:100
04-507	Stützmauer Bachstraße	1:25 / 1:100 / 1:200
04-508	Stützmauer Wilhelm Dieß Straße	1:25 / 1:100 / 1:200
04-509	Stützmauer Kreuzbergerweg RÜB	1:25 / 1:100 / 1:200
04-510	Stützmauer Deichverteidigungsweg Rechtsufrig	1:25 / 1:100 / 1:200
04-511	Stützmauer Kreuzbergerweg Zwischenpodest	1:25 / 1:100 / 1:200
04-512	Kanal- und Entwässerungsplan	1:50 / 1:250
04-513	Auslaufbauwerk RÜB	1:50 / 1:100
04-514	Druckleitungsplan	1:25 / 1:100 / 1:250
600	Schal- und Bewehrungspläne Mauern	
04-601	Regelbewehrungsplan Fertigteil	1:25
700	Kreuzbergerwegbrücke	
04-701	Bauwerksplan Brücke KBW	1:100 / 1:50 / 1:20
04-702	Geländerplan Brücke KBW	1:20 / 1:10
04-703	Stahlbau Regeldetails	1:50 / 1:20 / 1:5
04-704	Stahlbau Auflagerdetails	1:25 / 1:10 / 1:5
04-705	Materialverteilungsplan	1:50 / 1:5
04-706	Baubehelf Kastendamm	1:100 / 1:10
04-707	Bauzustand Brücke (Bauphase 07)	1:200 / 1:50
04-708	Korrosionsschutzplan Brücke KBW	1:50 / 1:10
800	Freianlagenplanung	
04-801	Lageplan Übersicht BA04	1:500
04-802	Lageplan Abflussbereich	1:200
04-803	Lageplan Jahnweg	1:100
04-804	Lageplan Kreuzberger Weg Nr. 7	1:100
04-805	Lageplan Wilhelm-Diess-Straße_Abschnitt A	1:100
04-806	Lageplan Wilhelm-Diess-Straße_Abschnitt B & C	1:100
04-807	Lageplan RÜB	1:100
04-808	Lageplan Innenkurve	1:100
04-809	Lageplan Wiesenstraße	1:100
04-810	Lageplan Bachstraße 16	1:100
04-811	Lageplan Pflanzung Bäume	1:250
04-812	Lageplan Pflanzung Stauden Fläche 01	1:50
04-813	Lageplan Pflanzung Stauden Fläche 02	1:50
04-814	Lageplan Pflanzung Stauden Fläche 03	1:50
04-815	Lageplan Pflanzung Stauden Fläche 04	1:50
04-816	Lageplan Pflanzung Stauden Fläche 07 & 14	1:50

Selle 2/3


Inhaltsverzeichnis		
Einlage Nr.	Bezeichnung	Maßstab
04-819	Lageplan Pflanzung Stauden Flächen 08 & 09	1:50
04-820	Lageplan Pflanzung Stauden Flächen 10-13	1:50
04-840	Schnitt Kreuzberger Weg	1:25
04-841	Schnitte Pflanzgruben / Wurzelräume	1:25
04-870	Detail Pflanzkübel	1:10
04-871	Detail Absturzsicherungen	1:100
900	Beleuchtungsplanung	
04-901	Projektplan	1:500
04-902	Netzschaltplan	1:500

Selle 3/3







Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Lageplan



Aktuelle Ausschreibung – QS Gerinne




Aktuelle Ausschreibung – QS Bachstr. II – Hs.Nr. 7




Aktuelle Ausschreibung – Brücke



Ansicht Unterstrom




Schnitt B-B M 1:50




Aktuelle Ausschreibung – Brücke




Aktuelle Ausschreibung – systemat. Längsschnitt




Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen




Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen



Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen




Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen






Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen






Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen






Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen




Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen



Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen




Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen






Aktuelle Ausschreibung – BA04 - Bauphasen





Zeitplan





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

